

Rapport du Projet

Généré le 13/03/2026 à 07:59

GWANI

salon TIC

Dates: 14/01/2026 au 15/01/2026 | Progression: 100% (1/1)

Tâche	Échéance	Assigné à	Prio	Statut
reunion à l' ECESP	15/01/2026	Hassana Responsable	Haute	Terminé

Hygiène

Dates: 14/03/2026 au 15/03/2026 | Progression: 0% (0/0)

Budget : 100 000,00 FCFA

Aucune tâche.